

감천1동 복합센터 건립

《추진배경 혹은 목적》

- 1978년도 건축된 現 감천1동 행정복지센터는 노후화되고 시설이 낙후되어 시설유지비가 지속적으로 발생함
- 위치상 감천1동·2동을 아우르는 감천동 권역의 행정적인 중심축이나 주민이용 공간 및 주차공간이 매우 협소하여 이용 주민 불편야기
- 주민들의 문화여가 참여 접근성을 높이고 공동체 회복을 위한 소통의 공간필요
- 육아정보 공유 등 지역중심의 양육 친화적 환경 조성 필요

■ 사업개요

- 위 치 : 사하구 감천1동 486-3번지(구 소유 공영주차장)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 총사업비 : 9,484백만원(국비900, 시비450, 구비 8,134)
 - ▷ 부지비 383, 설계비 350, 공사비 7,551 감리비 600, 기타 600
- 주요시설 : 감천1동 행정복지센터, 생활문화센터, 공동육아나눔터

■ 추진상황

- 2020. 1월 : 기본계획 수립
- 2020. 3월 : 공유재산관리계획 반영
- 2020. 4월 : 지방재정투자심사 승인(市), 타당성검토용역 준공
- 2020. 8월 : 공공건축 심의위원회 심의(市)
- 2020. 9월 : 2021. 생활SOC 복합화사업 공모선정
- 2020. 10월 : 도시관리계획 중복결정 및 지형도면 고시
- 2020. 12월 ~ 2021. 11월 : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2022. 1월 : 공사 착공

■ 기대효과

- 복합시설 조성에 따른 토지이용 효율성 및 공간활용 극대화
- 다양한 행저이수요 충족 및 주민 이용 편의 증대

□ 사업명 : 감천동 복합센터 건립

《 위치도 》



《 현장 사진 》

