

무지개 작은도서관 조성

《추진배경 및 목적》

- 문화복지시설이 부족하고 저소득 주민 밀집지역인 장림동 지역에 문화체육관광부의 지원을 받아 생활 친밀형 작은도서관을 조성하여 가까운 곳에서 손쉽게 지식정보를 접하고 문화소통 공간으로 활용하고자 함

■ 사업개요

- 위 치 : 사하구 장림1동 641-19번지
- 사업기간 : 2011. 5월 ~ 2012. 1월
- 총사업비 : 3.5억원(국비 0.7억원, 구비 2.8억원)
- 사업내용 : 노후건물 매입하여 도서관으로 리모델링

■ 추진상황

- 2011. 5월 : 대상물건지 매입
- 2011. 7월 : 주민설명회 개최(2회)
- 2011. 8월 : 리모델링 설계용역 완료
- 2011. 10월 : 공사 착공
- 2012. 1월 : 공사 준공
- 2012. 3. 2 : 개관

■ 기대효과

- 지역 가까운 곳에서 지식정보를 접하고 독서문화 활동 참여
- 문화시설이 부족한 저소득층 밀집주택지역의 주거환경 개선

□ 사업명 : 무지개 작은도서관 조성

《 위치도 》



《 현장 사진 》

